



مقايضة أعمال

تاريخ المقايضة: 26/12/2024

بند	البيان	المبلغ	ملاحظات
1	إجمالي 17 تحويل من 1/7/2024 إلى 25/11/2024	1,145,000 EGP	
2	خصم أعمال المباني والأسقف الخرسانية	780,000 EGP	
3	إجمالي المستلم بعد الخصم	365,000 EGP	
4	إجمالي المصروفات	879,279 EGP	

المستحق سداده من سيادتكم: 514,297 EGP