

مقايسة أعمال

تاريخ المقايسة: 26/12/2024

بند	البيان	المبلغ ملاحظات
1	أعمال سباكة مصنعية تأسيس حمام ماستر + حمام +غرفة Maid غسيل + اوفيس كامل + صواعد ارصف خارجية بطول ثلاثة ادوار + عمل أرصف تكيفات داخلية + تعديل صرف حمام غرفة النوم وإنخفاض منصوبه + عملأرصف للأمطار السفلي والعلوي + عمل عزل كيماوي للحمامات + أسطح الخارجية السفلية والعلوية وكل مايلزم	25,000 EGP 38,600 EGP
	أعمال الكهرباء مشتريات خراطيم بيت للهندسة + علب وخراطيم فلاكسبل + لوحة عمومية (صاعد) وخلافه + شراء أسلاك 3م و 4م و 6م وكات 6 + ديش + 10م صاعد للوحة الجديدة	65,915 EGP
2	مصنعیة تأسیس وترکیب (خوائط وارضیات وأسقف جیبسون بورد)	35,000 EGP
	تعدیلات	3,000 EGP
	تأسيس 36 سبوت فالجبس	3,000 EGP
	تأسيس 50 سبوت للماغنتيك	3 500 EGP
	أعمال تكيفات نقل وتعديل 5 أجهزة + تركيب 25م مواسير فريون + 60م سلك 6مم +ضبط الأجهزة عمل فتحات كور في الأسقف وبعض الكمر الداخلي ولزوم تركيب الأجهزة	27,500 EGP 21,400 EGP
3	ودروم درحيب الصاج أعمال تركيبات الصاج أعمال غزل الصاج خارجية وداخلية حسب المواصافات المعتدمة هندسياً حسب الكود المصري وذلك داخل الفيلة وخارج الفيلة	99,500 EGP
	أعمال تعديلات	2000 EGP
	30 م مواسير فريون داخلية كاملة بالكبل 800x للمتر	24,000 EGP
	تفصيل خمس قواعد كراسي للتكيفات (Compressor)	2,500 EGP
	تفصيل قواعد للأجهزة العلوية (Fans)	5,000 EGP
	مصنعيات تركيب الأجهزة	25,000 EGP
	شراء Foam للتقفيل بين الفراغات الأجهزة العلوية	750 EGP
	شراء كبلات تطويل للريموت للأجهزة	500 EGP
	20 صمولة نحاس للتكيفات	1,000 EGP

الإجمالي: 383,165 EGP